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Strategie TBA
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Warum BiIM-Methode im TBA?

A\

Das TBA mochte die BIM-\Welt der Zukunft aktiv mitgestalten.

Das TBA mochte nachhaltige und nutzungsorientierte Infrastrukturen planen,
bauen und erhalten.

» Das TBA hat die Grenzen des konventionellen Planens und Bauens erkannt
und moéchte neue Wege und Zusammenarbeit beschreiten.

» Das TBA mdchte als kompetenter und verantwortungsvoller Bauherr in der
Baubranche mitwirken.

» Das TBA mochte als attraktiver Arbeitgeber auftreten.
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Strategische Ziele bis 2025

Effizientes Planen, Bauen Digital
und Bewirtschaften durch Betreiben
«digitalen Zwilling» Durchgangige
Interoperabilitat
TBA ZH 7771 zwischen allen
Beteiligten

— OPEN BIM

Daten samtlicher
Infrastrukturen




Umsetzungsstrategie
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Weisungen
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IT Projekt «BIM@BD»

Bewirtschaftungssysteme
Digitale Genehmigungsprozess | Datengrundlagen
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i Objektbibliothek
| Strassenraumgestaltung




1. BIM Pilotprojekt TBA (2020-2022)
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Seestrasse, Meilen

— Vorhaben:
— gesamte Strasseninstandsetzung (400m) inkl. Entwasserung
— Durchlass Dollikerbach inkl. Revitalisierung
— Ersatz o6ffentliche Beleuchtung, Verkehrsmessstelle
— Neubau Kabelrohranlage fir LSA e
— Teilersatz Trinkwasserleitung / EW
— Teilersatz Kanalisation

— Realisierung: 2022

— Planer: Basler & Hofmann AG

— Projektieren und Realisieren:

100% digital anhand von BIM-Modellen

Obermeilen




Phase 1A -
Grundlagen

Phase 1A -
Bestandsmodell

Phase 1B - «as-
planned» Modell

Phase 1B -
Ausschreibung

Phase 2A —
Ausfuhrungs-
modell

Phase 2B —
Realisierung

Phase 3 -
Bewirtschaftung

Vorgehen

b BIM

| | | |
Meilensteine




Datengrundiagen

Einsatz Datenbank-basierter «BIM-Software»

Oberflachenmodell

Buildings 3D von swisstopo

Klassisches Gelandemodell mit Bruchkanten im
Strassenperimeter

Schichtweiser Belagsaufbau

Geologische Untersuchungen vom Archiv TBA
Amtliche Vermessung und Leitungskataster
(Format .dxf), fehlende Hohen werden
angenommen und auch so attribuiert
(Uberdeckung)

Seestrasse, Meilen, Kanton ZH
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Stand

Das Bestandsmodell wurde

genehmigt.

Bestandsmodell
Seestrasse, Meilen, Kanton ZH
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Das as-planned Modell ist im Aufbau

As-planned Modell
Dollikerbach, Meilen, Kanton ZH

Die Ausschreibung in zweistufigem Verfahren lauft
— Stufe 1: Praqualifikation (Eignung)
— Stufe 2: Angebotsphase (Zuschlag)
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file:///C:/Users/b289pj1/Desktop/Videos/Seestrasse_Def.avi
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As-built Modell - Bewirtschaftungssysteme

— Grundlage fir Erhaltungsmanagement und .
Bewirtschaftung Strassenabschnitt

—  Ziel: Ubernahme relevanter Daten in GIS
«automatisch» und ohne Datenverlust

— «keine oder nur wenige» Plane
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Anforderungen an die Geodaten
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Datenaustausch in der Praxis
Interlis

EV Import EV %
IFC
GIS-System GIS-System GIS-System _LandXML
ly Zy 1 CityGML BIM-System
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Datenaustausch - Seestrasse, Meilen

Bestellung
Leitungskataster im
CAD-Format (dwg, dxf)

Bearbeitung in einer
datenbank-basierten
BIM-Software mittels

bei allen Leitungsmanager

Werkeigentiimern

Aufwand !

Erganzung mit Attribut: Wo nicht vorhanden
ISt,
Standardiiberdeckung

,Hohe Betreiber® oder
+/Annahme* nach SIA annehmen

Werkleitungen an der
Oberflachen
projizieren (auf
Terrainhhe)

Wo vorhanden ist,
Tiefe manuell angeben
(z.B: bei den
Kontrollschachten)
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Ziele der Bauherren im Tiefbau

Einfache, robuste, unterhaltsarme und langlebige Infrastrukturbauwerke, die
uber ihre gesamte Lebensdauer betrachtet moglichst niedrige
Lebenszykluskosten verursachen

Aufwand in Projekten reduzieren
Daten fir die Bewirtschaftung erfassen

Interoperabilitat
zwischen den
Systemen

Dafir notwendig:

— Durchgangiger Datenfluss
— Hersteller unabhangig

— Standardisiert

— vollstandiger Datensatz
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Konkrete Anforderungen

— Zentrale Datenausgabestelle fiir Werkinformationen
— Datenhomogenisierung

— Detalllierte Hohenangaben

— Datengenauigkeit (Aufnahmen oder Annahmen)

— Informationen zum Objektzustand sehr wertvoll

b BIM
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Fazit

— Antrieb durch die Bauherren:
BIM ist 2020 im Tiefbau eingekommen

— Investition mit langfristigem «ROI» = Aussicht auf relevante
Vorteile fir Projektarbeit und Anlagenmanagement

— TBA st Eigentimer der Kantonsstrassen und erteilt die
Baubewilligungen an Dritten — Grosses Interesse, dass alle
Daten im kantonalen Perimeter «BlIM-tauglich» sind

~  Effizientes Vorgehen Building

— Grosses Potential flr GIS- und Ingenieurwelt. Zusammen Modeling
konnen wir den zuklnftigen Datenaustausch gestalten !
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Fragen?



