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Vorgeschichte 
 

• Initiiert durch zwei Kantone (GL, SO) wurde 2018 mit der Initiative 

«Biotop INTERLIS» festgestellt, dass bei der Standardisierung im Bereich 

Geoinformation Handlungsbedarf besteht. 

• Das in der Schweiz für Standardisierung in der Geoinformation zuständige 

Gremium, die Fachgruppe 5 der SOGI, war seit mehreren Jahren wenig aktiv. 

• Basierend auf diesen Vorarbeiten hat man sich 2018 entschieden den Aufbau 

einer schweizweiten Organisation im Bereich Geoinformations-Standards im 

Aktionsplan Digitale Schweiz zu verankern. 

• Unter dem Lead von swisstopo wurde im 2019 zusammen mit einer Begleitgruppe* 

in zwei Workshops ein Grobkonzept erarbeitet und eine neue Organisationsform 

vorgeschlagen. 
 

* Begleitgruppe:  swisstopo, GKG, cadastre suisse, KKGEO, SOGI FG5, Kantonsvertreter GL und SO,  

 Hochschulen, Hersteller, Private Büros  



KOGIS 4 

Einbettung des Vorhabens im Gesamtkontext 
«Weiterentwicklung NGDI» 
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Vorhaben «Aufbau einer neuen Organisation im Bereich 
Geoinformation-Standards» 
 
Basierend auf dem Aktionsplan Digitale Schweiz und der E-Government-

Strategie Schweiz wurde bei KOGIS ein Vorhaben «Aufbau einer neuen  

Organisation im Bereich Geoinformation-Standards» gestartet. 
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Vorhaben «Aufbau einer neuen Organisation im Bereich 
Geoinformation-Standards» 
 
Das Vorhaben: 

• ist Teil der Umsetzungsmassnahmen «Strategische Stossrichtungen 

2020» von swisstopo 

• wurde 2019 unter dem Lead von KOGIS gestartet 

(Co-Leitung Rolf Buser / Rolf Zürcher) 

• wird über die NGDI-Finanzmittel (CHF 3 Mio) finanziert 

• hat ein Budget von CHF 295’000 

• enthält neben der allgemeinen Thematik Standardisierung auch die 

künftige INTERLIS-Governance 

• soll Ende Q2 2021 abgeschlossen werden (Initialphase) 
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Neue Organisation Geoinformation-Standards  

operative Ebene 
 
 
 
 
 
 
 
* G4: KOGIS (Alain Buogo, Rolf Buser) und KKGEO (Simon Rolli, Mathias Ritter) 
 

strategisch / operative Ebene 
 
 
 
 
 

strategische Ebene 
 
 
 
 
 

 
 
Umsetzung 
 
 
 

 
Koordination 
 
 

Geschäftsstelle 
- Koordination & Operative Steuerung & Kommunikation 
- Leitung Operativer Ausschuss (mit Leitern Themenführerschaft) 

Projektverantwortliche 
- Setzen die Projekte um 
- Rapportieren den Projektstand   

an Themenführerschaft 

Themenführerschaft 
- Koordiniert und leitet das Thema 
- Leitet die operativen Leistungen 
- Rapportiert den Stand des Betriebs und der 

Weiterentwicklungen an Geschäftsstelle 

 
Steuerung 
 
 

Steuerungs- und Projektausschuss 
Strategische Steuerung (G4 *) 
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Operative Ebene und Themen 

operative Ebene 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Umsetzung 
 
 
 

Projektverantwortliche 
- Setzen die Projekte im Thema um 
- Rapportieren den Projektstand  an 

die Themenführerschaft 

Themenführerschaft 
- Koordiniert und leitet das Thema 
- Leitet die operativen Leistungen 
- Rapportiert den Stand des Betriebs und der 

Weiterentwicklungen an Geschäftsstelle 

Themen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung 

Sprachen / 
Technik 

Modellierung / 
Datenmodelle 

Marketing 

Beratung / 
Support 

Standardisierung 
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Mandatsträger / Firmen in der Organisation 
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Auftragsinhalt / Mandat der Geschäftsstelle 

● Geschäftsorganisationskonzept 

○ Strategische Ausrichtung 

○ Organisationsform und Finanzierung (Verein, Stiftung, Unternehmen) 

○ Anforderungen an die Gremien 

○ Definierte Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten (AKV) 

○ Übersicht geschätzter Aufwand und Finanzen (Schätzung und Entwicklung) 

 

● Besetzung Geschäftsstelle ad interim bis Ende Q1 2021 

○ Beantwortung von Kundenanfragen 

○ Organisieren und Führen von Workshops mit Stakeholdern (z.B. Steuerungsausschuss, 

Themenführerschaft) 

○ Repräsentation und Vorstellen der Geschäftsstelle an Anlässen 

○ Koordination von externen Dienstleistern zum Aufbau der Geschäftsstellen-Infrastruktur 

(z.B. Homepage) 
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 Erwartungen / Anforderungen an neue Organisation abholen (Stakeholder) 

 Organisationskonzept: Soll-Organisation definieren 

• Einleitung: Ausgangslage, Ziele/Zweck, Abgrenzungen 

• Situationsanalyse: IST-Situation, aktuelle Herausforderungen, zentrale Akteure 

• Anforderungen (an die neue Organisation) 

• Sollzustand:  

 Strategische Ausrichtung 

 Organisationsform & Finanzierung 

 Rollen und AKV (Steuerungsausschuss, Geschäftsstellenleiter, 

Themenführerschaft, Projektverantwortliche) 

 Abhängigkeiten, Abgrenzungen, Prozesse 

 

 

 

   

Vorgehen Aufbau neue Organisation   
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Relevante Stakeholder 

 Themenführerschaft aus der neuen Organisation 

 SOGI Vertreter (Präsident, FG4, FG5) 

 Vertreter des Bundes 

 Vertreter der Kantone 

 Stakeholder BIM-Normierung 

 INTERLIS-Experten 

 Vertreter eCH 
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Auftragsinhalt Themenführerschaft 

• verantwortlich für Thema 

• Leiten und Koordinieren operativer Tätigkeiten im jeweiligen Thema 

• Teilnahme an den periodischen Sitzungen des Operativen Ausschusses 

• Projekte initialisieren, beschreiben und einreichen 

• Besprechung der Projektanträge mit der Geschäftsstelle im Operativen 

Ausschuss 

• Kontaktaufbau und –pflege 
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Kick-off der neuen Organisation (Geschäftsstelle / Themenführerschaft) 

(21.02.2020) 

 Treffen Geschäftsstelle mit Steuerungsausschuss 

(02.04.2020) 

 Interviews mit Stakeholdern (am Laufen) 

Operativer Ausschuss (Regelmässiger Austausch zwischen Geschäftsstelle und 

Themenführerschaft) 

 08.05.2020 / 09.06.2020 / 07.07.2020 / 01.09.2020  

 Treffen Operativer Ausschuss mit der Begleitgruppe (Lead Geschäftsstelle) (Termin 

offen: Herbst 2020) 

Termine 

P 

O 

P 

P 
P 
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Weiteres Vorgehen 2020 

• Geschäftsstelle operativ > ja 

• Themenführerschaft operativ > ja (Kick-off Standardisierung ausstehend) 

• Operativer Ausschuss trifft sich periodisch > ja, bisher vier Sitzungen im 2020 

• Geschäftsorganisationskonzept erarbeitet > Entwurf bis Ende 2020 

• Besprechung im Operativen Ausschuss 

• Besprechung im Steuerungs- und Projektausschuss (G4 *) 

• Strategie Geoinformation-Standards Schweiz > Entwurf bis Ende 2020 

• Erarbeitung im Operativen Ausschuss 

• Besprechung im Steuerungs- und Projektausschuss (G4 *) 

• Vorhaben als Massnahme im Aktionsplan der Strategie Geoinformation 

Schweiz gestellt > bis Ende 2020 

 
* G4: KOGIS (Alain Buogo, Rolf Buser) und KKGEO (Simon Rolli, Mathias Ritter) 
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Fragen? 


