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Vorhaben «Aufbau einer neuen Organisation im Bereich 
Geoinformation-Standards»

Das Vorhaben:

• wurde 2019 unter dem Lead von KOGIS gestartet

(Co-Leitung Rolf Buser / Rolf Zürcher)

• wird über die NGDI-Finanzmittel (CHF 3 Mio) finanziert

• hat ein Budget von CHF 295’000 (ohne Projekte der Themenbereiche)

• enthält neben der allgemeinen Thematik Standardisierung auch die 

künftige INTERLIS-Governance

• soll Ende Q2 2021 abgeschlossen werden (Initialphase)
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Neue Organisation Geoinformation-Standards 

operative Ebene

* KOGIS (Rolf Buser, Christine Najar, Rolf Zürcher) und KGK (Peter Staub, Stefan Ziegler)

strategisch / operative Ebene

strategische Ebene

Umsetzung

Koordination
Geschäftsstelle
- Koordination & Operative Steuerung & Kommunikation
- Leitung Operativer Ausschuss (Leiter Themenführerschaft)

Projektverantwortliche
- Setzen die Projekte um
- Rapportieren den Projektstand   

an Themenführerschaft

Themenführerschaft
- Koordiniert und leitet das Thema
- Leitet die operativen Leistungen
- Rapportiert den Stand des Betriebs und der 

Weiterentwicklungen an Geschäftsstelle

Steuerung Steuerungs- und Projektausschuss
Strategische Steuerung *
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Operative Ebene und Themen

operative Ebene

Umsetzung

Projektverantwortliche
- Setzen die Projekte im Thema um
- Rapportieren den Projektstand  an 

die Themenführerschaft

Themenführerschaft
- Koordiniert und leitet das Thema
- Leitet die operativen Leistungen
- Rapportiert den Stand des Betriebs und der 

Weiterentwicklungen an Geschäftsstelle

Themen

Ausbildung

Sprachen / 
Technik

Modellierung /
Datenmodelle

Marketing

Beratung / 
Support

Standardisierung
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Mandatsträger / Firmen in der Organisation
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Themenführerschaft

• verantwortlich für Thema

• Leiten und Koordinieren operativer Tätigkeiten im jeweiligen Thema

• Teilnahme an den periodischen Sitzungen des Operativen Ausschusses

• Projekte initialisieren, beschreiben und einreichen

• Besprechung der Projektanträge mit der Geschäftsstelle im Operativen 

Ausschuss

• Kontaktaufbau und –pflege
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 Erwartungen / Anforderungen an neue Organisation wurden abgeholt 

(Stakeholder)

 Organisationskonzept liegt als Entwurf vor:

• Einleitung: Ausgangslage, Ziele/Zweck, Abgrenzungen

• Situationsanalyse: IST-Situation, aktuelle Herausforderungen, zentrale Akteure

• Anforderungen (an die neue Organisation)

• Sollzustand: 

 Strategische Ausrichtung

 Organisationsform & Finanzierung

 Rollen und AKV (Steuerungsausschuss, Geschäftsstellenleiter, 

Themenführerschaft, Projektverantwortliche)

 Abhängigkeiten, Abgrenzungen, Prozesse

Vorgehen Aufbau neue Organisation  
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Weiteres Vorgehen 2021

• Geschäftsstelle wird ab Mitte 2021 von KOGIS / KGK geführt

• Review aller Themen zusammen mit der Themenführerschaft bis Ende Juni 2021

• Organisationskonzept wird bis Ende Juni 2021 durch Steuerungs- und Projektausschuss* 

verabschiedet

• Strategie GeoStandards.ch > Verabschiedung durch Steuerungs- und Projektausschuss* bis 

Ende April 2021

• Treffen Steuerungs- und Projektausschuss* / Operativer Ausschuss mit der Begleitgruppe im 

Q2 2021

• Vorhaben wird bis Mitte 2021 als Massnahme in den Aktionsplan der Strategie Geoinformation 

Schweiz gestellt

* KOGIS (Rolf Buser, Christine Najar, Rolf Zürcher) und KGK (Peter Staub, Stefan Ziegler)
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• Mechanismus: welche Anträge gehen über den operativen Ausschuss?

Antragsformular zweckgebundene NGDI-Finanzmittel

• Insgesamt 16 Projektanträge wurden bisher durch den Operativen Ausschuss 

diskutiert und bewertet (2 Projekte in 2019 noch nicht im OPA beurteilt).

angenommen: 8, abgelehnt: 1, zurückgestellt: 7

Projekte im Themenfeld Richtlinien & Standards
Statistik Projekte im operativen Ausschuss

Spirgarten-Treffen 2021
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Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 19-06 INTERLIS 3D Basismodul

• Antragsteller: swisstopo, KOGIS

• Budget: 15'000 CHF

• Projektteam: Arbeitsgruppe aus Vertretern von swisstopo, den Kantonen und 

Experten aus der Privatwirtschaft, geleitet von Michael Germann (infoGrips)

• Ziel : Erstellung eines Basismoduls für 3D-Geometrietypen in INTERLIS 2.4 

(inkl. Dokumentation)

• Ergebnis: Basismodul als .ili-Datei plus Dokumentation 

• Abschluss: März 2020; die öffentliche Anhörung fand in Q1 2021 statt, es 

sind insgesamt 20 (zum Teil umfangreiche und detaillierte) Stellungnahmen 

eingetroffen

Spirgarten-Treffen 2021
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Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 19-07 Benutzerhandbuch ili2db / ilivalidator

• Antragsteller: swisstopo, KOGIS

• Budget: 50'000 CHF

• Projektteam: Firma INSER, unterstützt durch eine Begleitgruppe aus 

Kantonsvertreter/innen

• Ziel : Erweiterung der existierenden Dokumentation der INTERLIS-Tools ili2db 

und ilivalidator zu erstellen, die Dokumentation soll «kochbuchartig» erstellt 

werden, so dass ein Anwender dieses Kochbuch benutzen kann, um die 

Funktionalität der Tools kennen zu lernen

• Ergebnis: Online Handbuch (AsciiDoc), Publikationsort noch offen 

• Abschluss: Q2 2021

Spirgarten-Treffen 2021
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Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 20-10 UsabILIty Hub (ehemals INTERLIS+)

• Antragsteller: Kanton Schaffhausen (R. Filli)

• Budget: 54'000 CHF

• Projektteam: OPENGIS.ch, LandNetwork, Kanton GL, Kanton SO, Planteam

• Ziel : Aufbau eines Hubs zur Unterstützung bei der Umsetzung von MGDM. 

Es können diverse zusätzliche Informationen (z.B. Darstellung, Erfassung, 

Umsetzungshilfen) für jeden zur Verfügung gestellt werden um so den Nutzer 

beim automatisierten Aufbau eines Erfassungsprojektes und der 

modellbasierten Datenerfassung zu unterstützen.

• Ergebnis: Referenzimplementierung eines Hubs auf QGIS getestet mit 

verschiedenen Erfassungsprojekten für existierende MGDMs (z.B. KbS) 

• Abschluss: Ende Mai 2021

Spirgarten-Treffen 2021



KOGIS 14

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 20-51 INTERLIS Compiler in C/C++

• Antragsteller: infoGrips GmbH, Zürich

• Budget: 86'160 CHF

• Projektteam: Michael Germann mit Mitarbeitern von infoGrips

• Ziel : Der INTERLIS Compiler (ili2c) soll auch in C/C++ verfügbar gemacht 

werden für die bessere Integration in bestehende Software; der Quellcode des 

neuen Compilers wird als OpenSource auf GitHub veröffentlicht

• Ergebnis: In C/C++ entwickelter INTERLIS Compiler als Kommandozeilen-

Tool, plus Dokumentation 

• Abschluss: Ende Mai 2021

Spirgarten-Treffen 2021
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Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 21-08 Umgang mit Geometrie in INTERLIS

• Antragsteller: Adasys AG

• Budget: 69'750 CHF

• Projektteam: Sepp Dorfschmid, unterstützt durch eine Arbeitsgruppe aus 

Entwicklern von Check-Werkzeugen und GIS-Systemen

• Ziel : Beim Umgang mit geometrischen Daten stellen sich immer wieder 

Probleme. Die damit verbundenen Fragen sollen sorgfältig geklärt werden. 

Je nach Ergebnis sollen daraus Zusätze zu INTERLIS (Sprache, Transfer) 

oder Empfehlungen zur Umsetzung formuliert werden.

• Ergebnis: Dokument mit Vorschlägen zur Ergänzung des INTERLIS-

Referenz-Handbuchs oder mit Empfehlungen

• Abschluss: Ende September 2021

Spirgarten-Treffen 2021
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Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 21-24 SumSuG Funktionen Test

• Antragsteller: RMP Consulting AG

• Budget: 19'386 CHF

• Projektteam: Hans Ruedi Gnägi mit Unterstützung von RMP Consulting AG

• Ziel : Die im Projekt «Systemabhängiger modellbasierter Strukturumbau von 

Geodaten (SumSuG) getestete Technologie wird ergänzt um Prüfung der 

Transformationsfunktionen an einem umfangreichen Beispiel (Umbau 

Gleisdatenstruktur von SSB nach DB und zurück).

• Ergebnis: Liste aktueller und minimal nötiger Transformationsfunktionen. 

Dokumentation der Methode und Implementierung des Beispiels.

• Abschluss: Ende Mai 2021

Spirgarten-Treffen 2021
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Laufende Projekte NGDI-Mittel

• Mehr Informationen unter 

https://www.geo.admin.ch/de/ueber-geo-admin/leistungsauftrag/zweckgebundene-ngdi-mittel.html

Spirgarten-Treffen 2021

https://www.geo.admin.ch/de/ueber-geo-admin/leistungsauftrag/zweckgebundene-ngdi-mittel.html
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Fragen?


