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Vorhaben «Aufbau einer neuen Organisation im Bereich
Geoinformation-Standards»

Das Vorhaben:

« wurde 2019 unter dem Lead von KOGIS gestartet
(Co-Leitung Rolf Buser / Rolf Zurcher)

wird Uber die NGDI-Finanzmittel (CHF 3 Mio) finanziert
hat ein Budget von CHF 295’000 (ohne Projekte der Themenbereiche)

enthalt neben der allgemeinen Thematik Standardisierung auch die
klnftige INTERLIS-Governance

soll Ende Q2 2021 abgeschlossen werden (Initialphase)

KOGIS



© Neue Organisation Geoinformation-Standards

strategische Ebene

Steuerung Steuerungs- und Projektausschuss
Strategische Steuerung *

strategisch / operative Ebene

Geschaftsstelle

- Koordination & Operative Steuerung & Kommunikation
- Leitung Operativer Ausschuss (Leiter Themenfiihrerschaft)

Koordination

operative Ebene

Themenfiihrerschaft Projektverantwortliche
Umsetzung - Koordiniert und leitet das Thema - Setzen die Projekte um

- Leitet die operativen Leistungen - Rapportieren den Projektstand

- Rapportiert den Stand des Betriebs und der an Themenfihrerschaft

Weiterentwicklungen an Geschaftsstelle

* KOGIS (Rolf Buser, Christine Najar, Rolf Zircher) und KGK (Peter Staub, Stefan Ziegler)
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©  Operative Ebene und Themen

operative Ebene

Umsetzung

Ausbildung Standardisierung

Sprachen / Beratung / Modellierung /
Technik Support Datenmodelle

KOGIS



© Mandatstrager / Firmen in der Organisation

Verantwortungsbereich Mandatstréager Funktion Firma
Geschaftsstelle Thomas Strésslin Geschaftsstellenleiter =~ APP Unternehmens-
& Marketing Patrizia Brunner Stv. beratung AG
info@geostandards.ch Manfred Loidold Unterstltzung

Ausbildung / Weiterbildung Stefan Keller Themenfuhrerschaft HSR
ausbildung@geostandards.ch Hans Rudolf Gnagi Unterstltzung

Sprache / Technik (ohne Werkzeuge) Joseph Dorfschmid Themenfuhrerschaft ADASYS AG
sprache@geostandards.ch

Sprache / Technik (Werkzeuge) Stefan Henrich Themenfuhrerschaft K. Lienhard AG
tools@geostandards.ch

Beratung / Support KOGIS Themenfuhrerschaft
tools@geostandards.ch Stefan Henrich Unterstltzung K. Lienhard AG
Modellierung / Datenmodelle André Bernath Themenfuhrerschaft SITgisconsult
modelle@geostandards.ch Stefan Keller Unterstltzung HSR
Standardisierung Jens Ingensand Themenfihrerschaft HEIG-VD
national & international Olivier Ertz

standardisierung@aeostandards.ch

KOGIS



© Themenfluhrerschaft

. verantwortlich fur Thema

- Leiten und Koordinieren operativer Tatigkeiten im jeweiligen Thema
- Teilnahme an den periodischen Sitzungen des Operativen Ausschusses
- Projekte initialisieren, beschreiben und einreichen

- Besprechung der Projektantrage mit der Geschaftsstelle im Operativen
Ausschuss

- Kontaktaufbau und —pflege

KOGIS



© Vorgehen Aufbau neue Organisation

= Erwartungen / Anforderungen an neue Organisation wurden abgeholt
(Stakeholder)

* Organisationskonzept liegt als Entwurf vor:
« Einleitung: Ausgangslage, Ziele/Zweck, Abgrenzungen
 Situationsanalyse: IST-Situation, aktuelle Herausforderungen, zentrale Akteure
« Anforderungen (an die neue Organisation)
« Sollzustand:
— Strategische Ausrichtung
— Organisationsform & Finanzierung

— Rollen und AKV (Steuerungsausschuss, Geschaftsstellenleiter,
Themenflhrerschaft, Projektverantwortliche)

— Abhangigkeiten, Abgrenzungen, Prozesse

KOGIS



© Weiteres Vorgehen 2021

« Geschaftsstelle wird ab Mitte 2021 von KOGIS / KGK gefihrt
 Review aller Themen zusammen mit der Themenfihrerschaft bis Ende Juni 2021

« Organisationskonzept wird bis Ende Juni 2021 durch Steuerungs- und Projektausschuss*
verabschiedet

« Strategie GeoStandards.ch > Verabschiedung durch Steuerungs- und Projektausschuss* bis
Ende April 2021

« Treffen Steuerungs- und Projektausschuss* / Operativer Ausschuss mit der Begleitgruppe im
Q2 2021

« Vorhaben wird bis Mitte 2021 als Massnahme in den Aktionsplan der Strategie Geoinformation
Schweiz gestellt

* KOGIS (Rolf Buser, Christine Najar, Rolf Ziircher) und KGK (Peter Staub, Stefan Ziegler)
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Spirgarten-Treffen 2021

& Projekte im Themenfeld Richtlinien & Standards

Statistik Projekte im operativen Ausschuss

« Mechanismus: welche Antrage gehen Uber den operativen Ausschuss?
» Antragsformular zweckgebundene NGDI-Finanzmittel

2.1 NGDI-Thema/en

Welche NGDI-Themen werden im beantragten Projekt / Vorhaben behandelt

{zutreffendels ankreuzen)

Harmonisierung Geobasisdaten
Metainformationen

Geodienste / Portale
Technologien

Koordination und Steuerung
Kontaktnetz und Kommunikation
Aus- und Weiterbildung
Innovation und Forschung

el [ [ [x] | [x]

Rechtliche Grundlagen
Tarifierungsstrategie und Finanzierung NGDI

* Insgesamt 16 Projektantrage wurden bisher durch den Operativen Ausschuss
diskutiert und bewertet (2 Projekte in 2019 noch nicht im OPA beurteilt).

»angenommen: 8, abgelehnt: 1, zurlckgestellt: 7
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Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 19-06 INTERLIS 3D Basismodul

« Antragsteller: swisstopo, KOGIS

« Budget: 15'000 CHF

* Projektteam: Arbeitsgruppe aus Vertretern von swisstopo, den Kantonen und
Experten aus der Privatwirtschaft, geleitet von Michael Germann (infoGrips)

« Ziel : Erstellung eines Basismodauls fur 3D-Geometrietypen in INTERLIS 2.4
(inkl. Dokumentation)

« Ergebnis: Basismodul als .ili-Datel plus Dokumentation

« Abschluss: Marz 2020; die 6ffentliche Anh6érung fand in Q1 2021 statt, es
sind insgesamt 20 (zum Teil umfangreiche und detaillierte) Stellungnahmen

eingetroffen

KOGIS
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Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 19-07 Benutzerhandbuch ili2db / ilivalidator

Antragsteller: swisstopo, KOGIS
Budget: 50'000 CHF

Projektteam: Firma INSER, unterstltzt durch eine Begleitgruppe aus
Kantonsvertreter/innen

Ziel : Erweiterung der existierenden Dokumentation der INTERLIS-Tools ili2db
und ilivalidator zu erstellen, die Dokumentation soll «kochbuchartig» erstellt
werden, so dass ein Anwender dieses Kochbuch benutzen kann, um die
Funktionalitat der Tools kennen zu lernen

Ergebnis: Online Handbuch (AsciiDoc), Publikationsort noch offen
Abschluss: Q2 2021

KOGIS
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Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 20-10 UsablILIty Hub (ehemals INTERLIS+)

Antragsteller: Kanton Schaffhausen (R. Filli)

Budget: 54'000 CHF
Projektteam: OPENGIS.ch, LandNetwork, Kanton GL, Kanton SO, Planteam

Ziel : Aufbau eines Hubs zur Unterstitzung bei der Umsetzung von MGDM.
Es konnen diverse zuséatzliche Informationen (z.B. Darstellung, Erfassung,
Umsetzungshilfen) fur jeden zur Verfigung gestellt werden um so den Nutzer
beim automatisierten Aufbau eines Erfassungsprojektes und der
modellbasierten Datenerfassung zu unterstitzen.

Ergebnis: Referenzimplementierung eines Hubs auf QGIS getestet mit
verschiedenen Erfassungsprojekten fur existierende MGDMs (z.B. KbS)

Abschluss: Ende Mai 2021

KOGIS
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Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 20-51 INTERLIS Compiler in C/C++

Antragsteller: infoGrips GmbH, Zurich

Budget: 86'160 CHF
Projektteam: Michael Germann mit Mitarbeitern von infoGrips

Ziel : Der INTERLIS Compiler (ili2c) soll auch in C/C++ verfugbar gemacht
werden fUr die bessere Integration in bestehende Software; der Quellcode des
neuen Compilers wird als OpenSource auf GitHub verdffentlicht

Ergebnis: In C/C++ entwickelter INTERLIS Compiler als Kommandozeilen-
Tool, plus Dokumentation

Abschluss: Ende Mai 2021

KOGIS
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Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 21-08 Umgang mit Geometrie in INTERLIS

Antragsteller: Adasys AG
Budget: 69'750 CHF

Projektteam: Sepp Dorfschmid, unterstitzt durch eine Arbeitsgruppe aus
Entwicklern von Check-Werkzeugen und GIS-Systemen

Ziel : Beim Umgang mit geometrischen Daten stellen sich immer wieder
Probleme. Die damit verbundenen Fragen sollen sorgfaltig geklart werden.
Je nach Ergebnis sollen daraus Zuséatze zu INTERLIS (Sprache, Transfer)
oder Empfehlungen zur Umsetzung formuliert werden.

Ergebnis: Dokument mit Vorschlagen zur Erganzung des INTERLIS-
Referenz-Handbuchs oder mit Empfehlungen

Abschluss: Ende September 2021

KOGIS

15



Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel
Projekt 21-24 SumSuG Funktionen Test

Antragsteller: RMP Consulting AG
Budget: 19'386 CHF
Projektteam: Hans Ruedi Gnagi mit Unterstttzung von RMP Consulting AG

Ziel : Die im Projekt «Systemabhangiger modellbasierter Strukturumbau von
Geodaten (SumSuG) getestete Technologie wird erganzt um Prifung der
Transformationsfunktionen an einem umfangreichen Beispiel (Umbau
Gleisdatenstruktur von SSB nach DB und zurick).

Ergebnis: Liste aktueller und minimal nétiger Transformationsfunktionen.
Dokumentation der Methode und Implementierung des Beispiels.

Abschluss: Ende Mai 2021

KOGIS
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Spirgarten-Treffen 2021

¢

Laufende Projekte NGDI-Mittel

« Mehr Informationen unter

https://www.geo.admin.ch/de/ueber-geo-admin/leistungsauftraq/zweckgebundene-ngdi-mittel.html

KOGIS
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https://www.geo.admin.ch/de/ueber-geo-admin/leistungsauftrag/zweckgebundene-ngdi-mittel.html

¢

Fragen?

KOGIS
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